

## SCHEDA C – RELAZIONE SUL PROGETTO

### C.1 – Titolo del progetto

“Più uguali più felici per Ilijas”: Progetto per la realizzazione di un Centro Sociale, Culturale e di Formazione per le donne della comunità di Ilijas”

### C.2 – Localizzazione del progetto (*indicare la Nazione e la località in cui si svolgerà l’iniziativa*)

Bosnia Erzegovina – Comune di Ilijas -Sarajevo

### C.3 – Durata del progetto (*durata massima 12 mesi*)

12 Mesi

### C.4 – Beneficiari dell’intervento

*I beneficiari diretti* dell’avviamento del Centro Sociale e Culturale e di Formazione sono rappresentati dal personale impiegato nella strutture in numero di:

- *n. 5 operatori* tra cui un Direttore del Centro nonché l’ulteriore personale amministrativo eventualmente impiegato;
- *n. 90 donne partecipanti al corso di formazione pilota* nel settore del tessile e abbigliamento opportunamente selezionate;

*I beneficiari indiretti* sono più numerosi. Infatti il Centro Sociale, Culturale e di Formazione, rappresenterà l’unica realtà specializzata nel settore della formazione professionale presente nel Comune di Ilijas e nelle aree limitrofe. In tal senso, i beneficiari non riguarderanno non soltanto i gli operatori impegnati nel Centro, ma l’intera comunità sociale di Ilijas, ed in modo particolare: le donne con bisogni sociali, e formativi specifici.

Rispondendo quindi al bisogno di: migliorare la condizione di vita e lavorative delle donne di Ilijas, migliorare le loro competenze culturali e professionali assistendole nelle scelte di vita e orientandole nelle problematiche sociali e familiari, si conta di raggiungere un bacino di beneficiari finali di circa 1.000 donne nel triennio successivo attraverso l’organizzazione e gestione di attività formative e di orientamento al lavoro nonché di utenze del centro nelle sue attività sociali e culturali.

### C.5 – Obiettivi generali del progetto

L’obiettivo principale del progetto, da concludersi nell’arco di 12 mesi, è quindi quello di realizzare, attrezzare e avviare un Centro sociale, culturale e di formazione orientato all’organizzazione e gestione di attività di addestramento professionale con particolare riferimento al settore tessile e dell’abbigliamento, orientamento lavorativo, gestione del tempo libero e dell’accrescimento culturale delle donne attraverso biblioteche, laboratorio informatico e spazi destinati anche ai figli delle donne (spazio giochi all’aperto).

Il progetto ha quindi come obiettivo quello di rispondere al bisogno di migliorare la condizione di vita e lavorative delle donne di Ilijas dell’area oggetto dell’intervento migliorando le competenze culturali e professionali delle donne, assistendole nelle scelte di vita e orientandole nelle problematiche sociali e familiari, favorendo la creazione di opportunità di lavoro che contribuiscano al rafforzamento dell’economia locale.

### C.6 – Obiettivi specifici del progetto

- Provvedere alla *realizzazione e adeguamento di un Centro sociale, culturale e di formazione* nel Comune di Ilijas attraverso interventi infrastrutturali;
- Provvedere alla *formazione professionale degli operatori addetti* attraverso momenti di formazione in loco;
- Provvedere all'avvio delle attività del Centro attraverso *l'assistenza tecnica e operativa allo start-up*;
- Promuovere delle *attività di formazione e orientamento con particolare riferimento al settore tessile e dell'abbigliamento*;
- Migliorare la condizione della donna nella realtà sociale ed economica della regione;
- Favorire la crescita economica e produttiva dell'intera economia locale.

**C.7 –Settori dell' intervento (punto 2 Obiettivi e settori di interventi da" Criteri e modalità..." D.P.n3586/07)**

- Sviluppo locale e lotta alla povertà anche attraverso sostegno ad attività artigianali e/o microimprenditoriali locali del P.V.S. (Bosnia Erzegovina);
- Miglioramento della condizione femminile dell'infanzia e dei minori mediante azioni volte alla creazione di occasioni stabili di educazione, crescita, occupazione;
- Educazione e formazione professionale volta alla ottimizzazione delle risorse umane dei Paesi in Via di Sviluppo e correlata alla realizzazione del progetto proposto.

**C.8 - Breve descrizione del contesto locale relativamente all'iniziativa che si intende realizzare in relazione al settore di intervento**

Ilijas è una città localizzata a nord est vicino a Sarajevo. Nel 2002 la popolazione contava circa 15.000 abitanti. Etnicamente a maggioranza bosniaca con scarsa presenza di serbi e croati. La città è strutturata su due livelli. La parte bassa è la più popolata e urbanizzata con circa 10.000 abitanti. Durante la guerra la città ha ospitato i profughi che fuggivano da Srebrenica. Oggi è una città dove vivono la maggioranza di donne vedove del territorio. Economicamente molto povera, la principale risorsa è l'agricoltura, non esistono industrie. Dal punto di vista sociale opera un centro che accoglie le madri e i rispettivi bambini.

## C.9 – Sintesi del Progetto

Il Progetto Più uguali più felici per Ilijas si compone di 7 fasi così suddivise:

WP1) Azione preliminare per la definizione delle procedure e del progetto operativo attraverso una riunione operativa.

Si prevede di svolgere un'attività preliminare che consisterà nella:

- fase di pianificazione esecutiva degli interlocutori per definire e mettere a punto nei dettagli le modalità per l'avviamento del Centro Sociale, Culturale e di Formazione.

La riunione operativa si svolgerà a Ilijas presso la sede del comune

WP2) Adeguamento e ristrutturazione locali

Durante questa fase della durata di 4 mesi si provvederà a:

- identificazione dei locali che il Comune avrà preventivamente individuato per la creazione del Centro Sociale;
- redazione di un progetto tecnico di recupero e messa in sicurezza;
- lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali ed in particolare la sistemazione interna ed esterna dei locali, gli impianti elettrici, idrici e telefonici, la tinteggiatura, le manutenzioni straordinarie relative alle parti strutturali.

WP3) Acquisto attrezzature e beni di consumo

Durante questa fase della durata di 2 mesi si provvederà ad acquistare le attrezzature, i macchinari e i beni di consumo che serviranno ad avviare il Centro Sociale.

I macchinari e le attrezzature saranno di fabbricazione italiana e adeguati alle normative italiane ed europee in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Al termine dei lavori di installazione verranno effettuati i collaudi previsti dalla legge. L'installazione ed il collaudo avverrà per opera di tecnici italiani incaricati dell'attività.

WP4) Formazione del personale in loco

Identificazione e selezione di n. 5 operatori che parteciperanno ad un seminario formativo della durata di 3 giorni, tenuto dall'equipe formativa italiana.

I partecipanti saranno formati sugli aspetti gestionali, progettuali e procedurali che occorrono per potere realizzare e gestire un centro sociale e culturale nonché corsi e attività di formazione e orientamento professionale. I professionisti incaricati della formazione saranno competenti in materia di progettazione di attività e corsi di formazione professionale, e saranno proposti dalla Associazione L. Lama.

WP5) Avviamento e assistenza tecnica e gestionale allo start-up

La fase di avviamento e assistenza tecnica, della durata di 3 mesi, prevede degli incontri operativi di approfondimento e di assistenza gestionale finalizzati all'avviamento del Centro Sociale, Culturale e di Formazione. In particolare saranno fornite indicazioni tecniche e procedurali riguardo agli aspetti gestionali di un Centro sociale e culturale relativamente ad attività e corsi di orientamento e formazione professionale (la struttura organizzativa, il controllo di gestione, la gestione economica) nonché le modalità e gli aspetti relativi alla progettazione di eventuali progetti di formazione professionale in coerenza con i bisogni del territorio.

Durante l'attività di assistenza tecnica la continuità del progetto sarà assicurata dal tirocinante universitario attraverso la sua presenza sul territorio del Comune di Ilijas a supporto dell'attività progettuale e formativa.

WP6) Progettazione e organizzazione di Corso di formazione pilota nel settore tessile abbigliamento

Al termine della fase di assistenza il personale del Comune avrà cura di predisporre un project work relativamente ad un corso pilota di formazione professionale rivolto a n. 90 donne nel settore del tessile abbigliamento. La redazione del progetto pilota formativo sarà assistito dalla ONG L.Lama che provvederà a verificare il grado di coerenza interna ed esterna del progetto formativo.

Il Comune provvederà alla identificazione e selezione di n. 90 donne che parteciperanno al corso pilota di formazione professionale nel settore del tessile ed abbigliamento. Al termine della selezione saranno avviate le attività formative. L'architettura del corso dovrà prevedere il ricorso ad un mix didattico fondato sull'alternanza tra aula, attività pratica, attività on the job.

Il processo di formazione e apprendimento dovrà articolarsi in tre fasi, delle quali:

La prima è finalizzata a stimolare l'interesse delle donne affinché prendano coscienza delle loro potenzialità e delle loro capacità (fase motivazionale);

ricorso alle metodologie didattiche, competenze tecniche, nonché conoscenze, capacità, abilità e know-how, nel settore tessile e dell'abbigliamento;

Ed infine la terza più propriamente tecnica mirata a sviluppare le abilità operative e gli atteggiamenti tipici di figure professionali orientate all'autoimpiego.

WP7) Monitoraggio e valutazione

L'attività di monitoraggio sarà indispensabile al controllo del progetto, alla definizione degli adeguamenti da compiere in corso d'opera, all'aggiornamento delle procedure, alla valutazione dei risultati raggiunti e alla loro coerenza con gli obiettivi progettuali.

#### C.10 – Risultati attesi

Il risultato complessivo sarà rappresentato dal miglioramento della qualità della vita e dal rafforzamento del sistema sociale ed economico del territorio e dell'area interessata dall'intervento progettuale. Infatti con l'avvio del Centro sarà possibile agevolare il processo di riabilitazione e risanamento dei disagi sociali femminili.

In particolare:

1. Rafforzare i processi di animazione economica e sociale della Comunità di Ilijas creando un Centro Sociale e Culturale e di Formazione rivolto alle donne;
2. Favorire la riduzione dei disagi sociali femminili migliorando i livelli di istruzione e formazione professionale;
3. Realizzare un centro di accoglienza, di incontro e di formazione culturale e professionale in grado di contribuire ai processi di sviluppo economico e sociale della Comunità di Ilijas;
4. Migliorare la condizione lavorativa delle donne di Ilijas e fornendo loro tecniche specialistiche che favoriranno l'inserimento lavorativo e la vocazione all'auto-impiego con particolare riferimento ai settori del tessile e dell'abbigliamento;
5. Contribuire alla formazione e qualificazione professionale del personale che sarà impiegato presso il Centro favorendo la riduzione del tasso di disoccupazione locale.

#### C.11 – Indicatori per controllo dei risultati intermedi e finali

Saranno previste schede di valutazione e relazioni periodiche in grado di monitorare costantemente l'evoluzione delle azioni progettuali.

Le relazioni periodiche e intermedie singole e comuni, debitamente diffuse al partner, saranno finalizzate alla conoscenza dei risultati raggiunti e a consentire di proporre adeguamenti o aggiornamenti alle modalità di attuazione delle azioni del progetto.